
序
号

项目名称 属性 技术等级 建设规模 建设时序
总投资

（亿元）

十三五
投资(亿
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2016-2018
年累计完成
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2019-2020年
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目前建
设阶段

建设时序调整原因

合计 2528 909 492 425

一、轨道交通（铁路、城轨、城市轨道共4项） 466.6 141.4 122.9 18.5

1 江湛铁路（江门段） 建成 国铁I级 110 2014-2018 120.0 108.7 108.7 0.0 建成

2 深茂铁路深圳至江门段（江门段） 新建 国铁I级 18.47 2019-2025 39.4 5.0 0.0 5.0 前期 按照省铁路建设统一工作部署调整

3 广州南沙港铁路江门段 新建 国铁I级 15.0 2016-2020 27.2 27.2 14.2 13.0 施工

4 珠江肇铁路 新建 国铁I级 117 2020-2025 280.0 0.5 0.0 0.5 前期

二、高快速路 1059.4 479.8 246.1 241.4

（一）高速公路（含互通）（共13项） 780.9 302.6 142.7 168.0

1 广中江高速江门段 建成 高速公路 28.4 2010-2016 70.1 17.2 17.23 0.0 建成

2 江罗高速江门段 建成 高速公路
41.3

2013-2016 47.1 14.1 14.1 0.0 建成

3 高明至恩平高速江门段 续建 高速公路 33.8 2015-2020 29.9 27.8208 23.8 4.0 建成

4 中开高速江门段 续建 高速公路 85.6 2016-2020 122.8 107.7 41.0 66.7 施工

5 中山至阳江高速开平至阳春段 续建 高速公路 40.8 2016-2020 66.5 60.065 18.1 42.0 施工

6 银洲湖高速（原新会至高栏港高速） 新建 高速公路 53.7 2020-2025 93.88 1.0 0.1 9.0 前期
省发改、省财厅、省交通厅对项目立项、PPP入库意见
不一致，影响项目推进。

7 广台高速开平至台山段 新建 高速公路 51.0 2020-2025 77.8 0 0.0 0.0 前期 根据省高速公路网规划（2018-2035年）（送审稿）

8 佛开高速三堡至水口段扩建 改扩建 高速公路
33.4

（不计入新增里
程）

2017-2020 34.3 24.2 17.0 7.2 施工

9 开阳高速江门段扩建 改扩建 高速公路
79.6（不计入新

增里程）
2017-2022 75.6 37.4 11.4 26.0 施工

10 江鹤高速扩建 改扩建 高速公路
19

（不计入新增里
程）

2020-2022 28.0 5.0 0.024 5.0 前期

11 香台高速（跨黄茅海通道） 新建 高速公路 30.0 2020-2025 60.2 8.05 0.0 8.1 前期

12 西部沿海高速公路川岛互通 改扩建 高速互通 - 2020-2022 0.8 0.1 0.0 0.1 前期

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）
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13 南海至新会高速（原新台高速北延线） 新建 高速公路 49.3 2020-2025 74.0 0 0.0 0.0 新增

（二）快速路（共15项） 278.4 177.2 103.4 73.4

1 江门大道北及江门大道中蓬江段主道 建成 一级公路 31.7 2013-2016 36.4 5.6 5.6 0.0 建成

2 江门大道中五邑路至三江段主辅道工程 续建
一级公路兼城

市道路
15.4 2015-2019 48.64 48.64 40.64 8.0 施工

项目辅道用地未完成报批，征地拆迁进度滞后影响施工
进度，导致未能按计划完成。

3 江门大道南（西线银鹭立交至崖门段）
新建/改
扩建

一级公路兼城
市快速路

43.1 2014-2021 43.3 29.72 16.72 13.0 施工
由于崖门段建设规模调整与征地拆迁难度大等原因，导
致未能按计划完成。

4 江门大道南（东线省道S270线三江至南门大桥） 改扩建 一级公路 28.6 2018-2022 36.3 22.6 5.60 17.0 施工
由于项目建设规模调整与用地指标未落实等原因，导致
未能按计划完成。

5 台山至开平快速路及龙山支线工程 新建
一级公路兼城
市快速路

5.6 2016-2020 11.7 11.7 4.8 6.9 施工 按最新的立项批复调整

6
开平快速干线东线工程（开平市环城公路东环段工
程）

建成
一级公路兼城
市快速路

7.4 2015-2018 9.1 9.1 9.1 0.0 建成

7
开平快速干线北线东延线一期工程（开平市环城公
路北环东延线一期工程）

新建
一级公路兼城
市快速路

4.6 2016-2019 2.9113 2.9113 2.7 0.2 施工

8
开平快速干线北线东延线二期工程（开平市环城公
路北环东延线二期工程）

新建
一级公路兼城
市快速路

2.3 2017-2019 1.1809 1.13 0.7 0.4 施工

9 开平快速干线北线一期工程 新建
一级公路兼城
市快速路

1.6 2017-2019 1.5079 1.5079 0.7 0.4 施工

10 开平快速干线北线二期工程 新建
一级公路兼城
市快速路

2.0 2020-2022 1.1 0.35 0.0 0.35 前期 项目分2期实施，第一期，计划2020年开工建设。

11 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） 新建
一级公路兼城
市快速路

2.9 2017-2019 7.6 5.8362 3.0 2.8 施工

12 会港大道一期工程 新建
一级公路兼城
市快速路

9.3 2018-2021 15.0 9.7242 2.52 7.2 施工

13 南山路（江海路－五邑路） 改扩建 城市主干路 3.0 2015-2020 8.0757 8.38 4.28 4.1 施工
根据实际施工情况并结合工期，调整项目建设起始年限
。

14
省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建
工程

改扩建
一级公路兼城
市快速路

11.75 2016-2021 19.0 18.9654 6.97 12.0 施工

15 滨江快线（江侨路－南山路） 新建 城市快速路 2018-2022 36.7 1.0 0.05 1.0 前期

新增。
1.受河道防洪报批影响，项目设计方案一直未能确定。
适当调整项目建设起始年限。
2.由于项目存在水利行政审批的不确定性，若今年未能
获得行政审批，项目2019-2020年的投资计划将无法按
目标完成。

三、国省干线公路（共39项） 477.0 83.7 41.9 42.5

1 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程 新建 一级公路 13.2 2017-2020 10.3 8.5 6.0 2.5 施工
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2
国道G325 鹤山址山至开平塘口段改建工程（原国
道G325 开平市市区改线工程(月山至赤坎段)）

新建 一级公路 34.4 2019-2023 30.1 13.0 0.0 13.0 前期

3 国道G325线养护管理示范路江门段 建成 一级公路 136.1 2014-2017 3.3 1.2 1.21 0.0 建成

4 国道G325恩平段路面大修 建成 一级公路 5.0 2014-2017 0.3 0.2 0.2 0.0 建成

5 国道 G240线台山大江至那金段改扩建工程 改扩建 一级公路 33.7 2016-2022 37 14.22 8.22 6.0 施工 立项批复

6
国道 G240那金至广海段改扩建工
程

改扩建 一级公路 24.9 2016-2022 14.7 0.5 0.02 0.5 前期 工可测算

7 国道G240线新会会城至牛湾段改建工程 改建 一级公路 42.4 2019-2023 40.6 2.5 0 2.5 前期

8
国道G240西部沿海高速南北出口至广海湾段扩建工
程

改扩建 一级公路 7.8 2020-2023 2.5 0.2 0.03 0.2 前期

9 省道S270线新会三和路口至金牛头桥段路面改造 建成 一级公路 8.4 2015-2016 2.1 2.1 2.10 0.0 建成

10 省道S270古港线新会三江段路面改造工程 建成 一级公路 4.1 2013-2016 0.38 0.38 0.38 0.0 建成
三江至大洞桥段已于2016年1月建成通车，已完成投资
3800万元。剩余1.16公里路段纳入广佛江快速通道江门
段（五邑路至三江段）主辅道工程施工。

11
省道S270线鹤城至杜阮改扩建工程（鹤城小官田村
至共和宝丰新城段）

改扩建 一级公路 7.4 2018-2020 8.5 5.1 1.10 4.0 前期

12 省道S270古港线新会城区段改线工程 新建 一级公路 7.5 2014-2021 4.1 2.00 1.34 0.7 施工
K0+741.081～K5+700段已建成通车，剩余2.5公里路段
由于用地问题未解决，影响施工进度。

13 省道S270线虎坑大桥扩建工程 建成 一级公路 1.4 2017-2018 1.0 1.0 1.0 0.0 建成

14 省道S271新崖线新会区小冈大桥扩建工程 建成 一级公路 1.4 2014-2017 1.0 0.3 0.3 0.0 建成

15
省道S271新崖线路面改造工程（（K1+655～K4+300
、K8+900～K11+088））（（南坦桥至梅冈立交段
、岭头立交至崔华根桥段））

改扩建 一级公路 4.2 2019-2022 0.93 0.40 0.0 0.4 前期

由于S271线项目建设路段车流量非常大，交通十分拥
堵，目前动工建设时机未成熟。拟考虑广佛江快速通道
银鹭立交至小冈大桥段在2018年底建成通车后，才施工
路面改造工程。

16 省道S272线新会睦洲渡口至九村段路面改造 建成 三级公路 7.9 2015-2017 0.2 0.1 0.1 0.0 建成

18 省道S273高铜线公益至板岗段路改造工程 改扩建 二级公路 17.8 2019-2020 0.5 0.5 0.0 0.5 前期

19 省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程 改扩建 一级公路 4.1 2016-2020 0.91 2.4 2.4 0.0 建成

20
省道S274稔广线开平市市区段改线工程（环城公路
西环段）

改扩建 一级公路 6.1 2015-2019 9.9 8.3 8.1 0.2 施工

21 省道S275百大线马骝咀至大担路段路面改造工程 改扩建 二级公路 7.0 2019-2020 0.2 0.2 0.0 0.2 前期

22
省道S367冲恩线台山冲蒌至恩平恩城段路面大修工
程（开平段K36+945～K53+386）

大修 二级公路 16.4 2015-2016 0.4 0.2 0.0 0.2 建成
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23
省道534开平市塘口至赤坎段改线一期工程（原旅
游大道）

新建 一级公路 4.0 2020-2022 4.0 1.0 0.0 1.0 前期 项目正进行立项工作，预计2020年开工建设。

24 S273开平水口至台山大江段（陈宜禧北延线） 新建 一级公路 9.20 2017-2025 9.77 0.50 0.05 0.5 前期

25 省道S274线开平杜冈段扩建工程 扩建 一级公路 1.1 2019-2020 0.4 0.4 0.0 0.4 前期

26 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程 新建 城市次干路 26.4 2017-2019 10.3 10.3 6.00 4.3 施工

27 国道240保台线端芬至广海段路面改造工程 路面改造 二级 17 2018-2020 0.9865 0.9865 0.002 0.9865 前期

28
建设路改扩建工程（省道272肇珠线江沙路改扩建
工程）

改扩建 一级 5 2019-2024 19.82 0.8 0 0.8 前期

29
省道S270古港线K51+486~K63+484
段路面改造工程

路面改造 一级公路 12 2018-2020 1.2 1.2 0.00 1.2 前期

30 国道325线K151+156-K156+900路面改造工程 路面改造 一级公路 5.9 2018-2021 0.5 0.5 0.00 0.5 前期

31
省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工
程

建成 一、二级公路 25.48 2016-2020 1.74 1.74 1.74 0.0 建成

32
省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工
程

路面改造 二级公路 9.4 2016-2020 0.43457 0.43457 0.4 前期

33 省道S367线恩平网山至廉九陂段路面改造工程 建成 一、二级公路 12.6 2016-2018 0.3716 0.3716 0.36 0.0 建成

34 省道S274线开平蓢畔至杜溪段路面改造工程 建成 一级公路 12.8 2016-2020 0.6792 0.6792 0.68 0.0 建成

35 省道S369线恩平朗底至双悦段路面改造工程 建成 三级公路 11 2016-2018 0.2086 0.2086 0.20 0.0 建成

36
省道S273线台山东方桥至四九镇洞美工业园改建工
程

改扩建 一级公路 2.47 2018-2019 0.793 0.793 0.36 0.4 前期

37 省滨海公路江门段（主线）
新建、改
扩建

二级公路 158.00 2020-2025 132.5 0.5 0.00 0.5 前期

38 省道S270古港线子绵村至贯溪段路面改造工程 路面改造 一级公路 12.00 2019-2021 1.2 0.5 0.00 0.5 前期

39 省道S273高铜线水步大道至东郊路段改扩建工程 改扩建
一级公路兼城

市道路
8.30 2020-2023 10.26 0.2 0.00 0.2 前期

四、县（乡）道及重要联系道路（共81项） 371.8 125.5 41.1 84.1

1 礼睦路扩建 改扩建 一级公路 6.6 2015-2020 2.3 1.4 0.5 0.9 施工

2 新中一级公路新建工程 续建 一级公路 19.1 2009-2022 12.9 0.76 0.65 0.1 施工
项目三江至大鳌大桥段已建成通车，正在开展大鳌大桥
引道至圩镇段建设，由于磨刀门水道航道等级由提高，
陆泉沙大桥标高抬高后不能与中山古神公路对接，且中

3 县道X542线新会七堡大桥扩建工程 改扩建 一级公路 2.4 2014-2017 1.3 0.64 0.64 0.0 建成

4 胜利南路至珠海干线公路 新建 一级公路 41.0 2020-2024 40.50 0.20 0.0 0.2 前期 十三五期间主要开展前期工作。
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5 国道G325至S270连接线工程（一期） 建成 一级公路 3.1 2015-2017 0.97 0.70 0.7 0.0 建成

6 国道G325至S270连接线工程（二期） 新建 一级公路 1.2 2019-2020 0.2 0.2 0.1 0.1 前期

7 省道S272至广珠铁路鹤山站连接线工程 新建 一级公路 3.7 2017-2019 1.5 1.5 1.1 0.4 施工

8
省道 S384大泽至共和段改建工程（原名：县道
X561大圣线（大泽至共和段）扩建工程）

改扩建 一级公路 8.0 2018-2021 6.4 5.45 2.15 3.3 施工 结合实际情况调整建设计划。

9
乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线
工程（一期）

建成 一级公路 4.5 1.1 1.1 1.1 0.0 建成

10
乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线
工程（二期）

改扩建 一级公路 2.6 2018-2020
1.8 1.8

1.27 0.5 施工

11 开平市县道桥牛线（X557）改线工程 新建 一级公路 5.1 2019-2021 6.3 2.0 0.4 1.2 前期
项目分2期实施，第一期正进行施工招标工作，计划
2019年开工建设。

13 大广海湾区广海湾作业区疏港公路工程 新建 一级公路 14.2 2020-2023 19.3 0.5 0.0 0.5 前期

14 深茂铁路台山站至省道高铜线连接道路工程 新建 一级公路 1.3 2017-2020 0.4 0.4 0.40 0.0 建成

15 深茂铁路台山站疏客道路工程 新建 一级公路 1.0 2017-2020 0.2 0.2 0.2 0.0 建成

16 台山碧桂园至三合颐和温泉城连接道路工程 新建 一级公路 4.3 2019-2021 2.5 1.78 1.0 0.8 前期

17 广海湾长沙湾至烽火角道路建设 新建 二级公路 7.1 2019-2020 2.3 2.1 0.3 1.8 前期 待复工

18 县道X559君堂大桥改建工程 改扩建 二级公路 0.3 2018-2020 0.36 0.36 0.15 0.2 施工 省道S297线（原县道 X559 线）君堂大桥危桥改建工程

20 乡道Y577线福坪桥改建工程 建成 三级公路 0.1 2016-2017 0.07 0.07 0.1 0.0 建成

21 乡道Y570平沙线平安至沙湖段改造工程 改扩建 三级公路 7.8 2018-2020 0.3 0.3 0.0 0.3 施工

22 乡道Y582线圣六线路面改造工程 建成 三级公路 4.7 2016-2017 0.2 0.2 0.2 0.0 建成

23 横东线改建工程 改扩建 三级公路 17.7 2019-2022 0.6 0.2 0.0 0.2 前期 升级为省道S533

24 开阳高速月山互通连接线工程 新建
一级公路兼城

市道路
4.5 2018-2020 3.0 3.0 0.0 3.0 前期

25 侨顺路 新建
一级公路兼城
市快速路

1.4 2016-2020 2.3 0.6 0.0 0.6 前期

26 北环路（建设路－西环路段）（新名：江侨路） 改扩建
城市主干道兼

快速路
1.2 2017-2020 1.7 1.7 1.35 0.35 施工

27 新南路西延线(江沙路-江肇高速出入口) 改扩建
一级公路兼城

市道路
4.7 2019-2020 4.0 4.0 0.0 4.0 前期

第 5 页，共 11 页



序
号

项目名称 属性 技术等级 建设规模 建设时序
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江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

28 天沙河路二期（新南路－丰盛大道） 新建
一级公路兼城

市道路
2.1 2019-2020 3.8 1.8 0.0 1.8 前期

29
滨江新城G240与G94公路连接线（滨江大道-金桐
路）

新建
一级公路兼城

市道路
8.4 2019-2020 9.6 9.6 0.0 9.6 前期

32 甘棠路（江北路-发展大道） 新建
城市主干道兼

快速路
1.8 2018-2021 3.78 3.244 0.844 2.4 施工

根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限
。

33 发展大道东延线（港口路－海傍路） 新建
一级公路兼城

市道路
1.1 2020-2022 1.2 0.50 0.05 0.4 前期 （与发展大桥合并）

34 篁庄大道西延线 建成 城市主干路 2.6 2015-2016 3.5 1.56 1.56 0.0 建成

35 迎宾西路（原杜阮南路） 建成
城市主干道兼

快速路
10.4 2013-2018 15.5 13.2 13.2 0.0 建成

根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限
。

36 杜阮北一路 建成
城市主干道兼

快速路
4.6 2015-2017 5.1 4.981 4.981 0.0 建成

根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限
。

40 金桐路 新建
一级公路兼城

市道路
5.3 2019-2020 4.0 4.0 0.0 4.0 施工

41 堡莲路 新建
一级公路兼城

市道路
4.5 2019-2020 3.0 3.0 0.0 3.0 施工

42 三堡六路 新建
一级公路兼城

市道路
1.6 2019-2020 0.7 0.7 0.0 0.7 前期

43 潮连大道升级改造 建成 城市主干道 3.8 2015-2018 1.0 0.8968 0.8968 0.0 建成
根据项目实际情况并结合工期，调整项目建设起始年限
。

44 潮连嘉和路 建成
一级公路兼城
市快速路

0.81 2015-2018 0.74 0.74 0.3 0.4 建成

45 一行路（龙溪路—连海路） 改扩建
一级公路兼城

市道路
1.6 2018-2020 5.46 5.42 0.32 5.10 前期

47 连海路（五邑路－金瓯路段）改造工程 改扩建
一级公路兼城

市道路 1.6 2018-2020 3.83 3.83
0.2 3.6 施工

48 连海路（新港路－南环路）一期工程 建成 城市主干路 1.7 2015-2017 4.41 3.03 3.03 0.0 建成

49 江睦路（云沁路—省道S272） 改扩建
一级公路兼城

市道路
2.5

2018-2020 4.97 4.97
0.2 4.8 前期

50 新港路（南山路－连海路） 改扩建
一级公路兼城

市道路 1
2017-2019

1 1
0.0 1.0 前期

51
深茂铁路开平站配套道路工程（含深茂铁路开平站
连接线工程）

改扩建
一级公路兼城

市道路

配套广场面积
6.14hm²,道路工

程路线总长
2.393km，其
中：一级公路
1.227km，二级
公路1.166km。

2015-2017 1.6 1.6 0.6 1.0 建成

52 省道S273线与广海湾工业园区连接线工程 改扩建
一级公路兼城

市道路
7.1 2019-2020 2.3 2.3 0.0 2.3 前期 待复工

53 台山市工业大道东段及产业转移园园区配套道路 改扩建
一级公路兼城

市道路
4.2 2019-2022 0.2 0.2 0.0 0.2 前期
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江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

54
续建开阳高速公路恩城立交地方连接线工程（恩平
大道一期）

建成
一级公路兼城

市道路
2.7 2014-2017 0.9 0.9 0.0 0.9 建成

55
恩平市高铁客运站场路新建工程（恩平市高铁客运
站场快速路）

新建 一级公路 5.0 2018-2020 3.1 3.1 0.5 2.6 施工

56
开平市赤坎古镇大道工程（原开平市乡道赤五线
（Y818)该线工程（赤坎镇凤凰大道））

扩建 一级公路 2.9 2019-2021 1.5 0.5 0.0 0.5 前期

57 省道S365麻阳线至广海渔港公路建设工程 改扩建 一级公路 3.2 2016-2025 0.39 0.13 0.0 0.1 前期

58
省道高铜线S273与省道冲恩线S367连接线加宽扩建
工程

改扩建 三级公路 6 2019-2020 0.12 0.12 0.0 0.1 前期

59
省道高铜线S273与冲蒌华基五金工业开发区连接线
新建工程

新建 一级公路 0.5 2017-2019 0.06 0.024 0.0 0.024 前期

60 和顺南路（S270(老围)至X561（宋屋）二期） 新建 一级公路 3.00 2019-2021 0.9 0.70 0.0 0.7 前期

61
富强北路（S270(杜屋)至X561（炮台顶）连接线二
期）

新建 一级公路 0.80 2019-2021 0.2 0.16 0.0 0.2 前期

62 新会区睦洲南镇大桥工程 新建 二级公路 2.585 2020-2025 3.0 0.2 0.0 0.2 前期

63 新会区沙堆至罗坑公路 新建 一级公路 42 2020-2025 49.0 0.1 0.0 0.1 前期

64 发展大桥或隧道 新建 2020-2022 0.3 0.0 0.3 前期

65
双蒲线（Y094）K0+000-K2+956、K6+614-K7+100段
路面大修工程

建成 三级公路 3.44 2018-2020 0.06 0.06 0.06 0.0 建成

66
白沙大道西（白沙桥~新峰路）路面大修工程（乡
道Y101龙湾路(K0+000-K0+918、K1+315-K3+175)改
造）

建成 2018-2020 0.45 0.45 0.45 0.0 建成

67
开平市县道561线路面改造工程
（K58+370~K63+605）

二级公路 5.24 2018-2020 0.20 0.20 0.2 0.0 建成

68
江门市会木路（白沙大道西-江杜东路）扩建工程
新会段

改扩建 2018-2020 2.03 0.4742 0.0 0.5 前期

69
乡道Y014线双水子声洲桥至木江村路段路面改造工
程

路面改造 二级公路 3.84 2018-2020 0.629 0.629 0.20 0.4 施工

70
恩平市下穿深茂铁路高龙大桥、大槐大桥、车坪大
桥新建公路工程

建成 2017-2018 0.2746 0.2746 0.27 0.0 建成

71
乡道Y558杨金线杨桥至金贵段及金贵水闸桥等5座
桥梁改建工程

改扩建 2018-2019 0.33 0.33 0.2 0.1 施工
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江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

72
国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一
期工程

新建 一级公路 1.6 2019-2019 0.9 0.9 0.0 0.9 前期

73 台山市四九至水步新建公路工程 改扩建 一级公路 16.5 2020-2023 11.8 0.5 0.10 0.4 前期

74 中开高速大江出口至陈宜禧路连接线新建公路工程 新建 一级公路 1.8 2020-2022 1.0 0.3 0.00 0.3 前期

75 潮连大道升级改造。 改造 2018-2021 4.3 3.5 0.00 3.5 前期

76 人才岛市政道路建设工程 新建 2018-2021 4.57 3.0 0.00 3.0 前期

77 连荷路改建工程。 新建 2018-2021 1.47 1.0 0.00 1.0 前期

78 振兴大道 新建 2018-2021 8 5.5 0.00 5.5 前期

79 潮中路 新建 2018-2020 2 2.0 0.00 2.0 前期

80 新美大道（G325国道-潭江大道）新建道路工程 新建 2018-2019 2 2 0.75 1.3 施工

81 台山市县道X531台山汽车总站至芦霞段改建工程 改扩建 一级公路 12.5 2019-2023 4.4 0.5 0.00 0.5 前期

港口、航道建设

（一）港口码头（共16项） 43.0 19.0 12.4 6.2

1 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级码头工程 新建 2019-2023 11.8 1.0 0.0 1.0 前期
防波堤工程有部分区域不符合海洋部门的用海规划，项
目的工可无法完成审查

2 江门LNG项目 新建 2019-2025 7.0 1.0 0.0 1.0 前期

3 江门港主城港区江海作业区高新区公共码头工程 新建 2015-2019 12.0 12 10.5 1.5 施工

4 山咀车渡船兼顾货运码头 新建 2017-2022 0.52 0.3 0.0 0.3 前期

完成工可初稿

5万吨级泊位1个、2万吨级杂货
泊位1个

1个17.7万立方LNG接卸泊位和1
个4万立方LNG储运泊位。

建设11个3000DWT泊位，岸线长
1.3km

建设 1 个 500 吨车渡船泊位
及 2

个500吨货运泊位，码头及引桥
面积3600㎡
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江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

5 台山市山咀码头及防波堤扩建工程 新建 2017-2022 0.3 0.5 0.0 0.2 前期
完成工可初稿

6 台山市川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程 新建 2017-2020 1.3 0.6 0.4 0.2 施工

防波堤改建工程已基本完成主体工程。

7 上川车渡船兼顾货运码头 新建 2018-2022 0.48 0.2 0.0 0.2 施工

完成工可初稿

8 下川车渡船兼顾货运码头 新建 2018-2022 0.48 0.2 0.0 0.2 前期

完成工可初稿

9 台山市赤溪镇黄茅田码头 新建 2017-2020 0.1 0.1 0.0 0.1 前期
目处于选择设计单位阶段，下一步选定设计单位后开展
方
案设计。

10 赤溪镇大襟岛北环码头 新建 2017-2020 0.1 0.1 0.0 0.1 前期
处于选择设计单位阶段，下一步选定设计单位后开展方
案设计。

11 高宝隆物流基地码头工程
续建/改

造
2014-2022 1.7 0.41 0.41 0.0 施工

该项目已完成上游一个5000吨级泊位和原3000吨级泊位
改造。下游一个5000吨级泊位受后方土地权属关系影
响，未能动工。

12 嘉洋矿物材料精细加工项目配套码头工程 新建 2017-2022 1.0 0.5 0.3 0.2 施工
该项目已于2017年上半年正式开工建设，目前已完成钢
栈桥建设及部分桩基施工，已完成投资3000万元，下一
步将继续推进项目建设。

13 亚太纸业项目配套码头工程 建成 2012-2022 2.3 0.45 0.45 0.0 施工
该项目共建3个5000吨级泊位，目前已完成2个5000吨级
泊位，已完成投资1.25亿元。另一个5000吨级泊位需根
据后方厂区的扩建计划再建。

14 新会港区博元实业多用途码头工程 新建 2019-2022 3.0 1.0 0.02 1.0 前期 正开展方案设计工作，工作进度较原计划滞后。

15 北陡镇5000吨级货运码头 新建 2016-2021 0.8 0.5 0.1 0.4 前期

16 江门港开平港区奔达纺织配套码头工程 改扩建 2015-2017 0.2 0.2 0.2 0.0 建成

（二）航道整治（共5项） 56.2 12.4 3.6 8.8

1 那扶河及镇海湾出海航道整治项目 建成 2015-2017 3.71 3.71 2.4 1.3 建成 已完成疏浚、清礁、航标等主体工程44.5公里，3千吨级航道

2个1万吨级泊位（结构按2万吨
预留）及1个1000吨级内泊位

新建1个5000吨级多用途泊位，
1个5000吨级煤炭泊位

3个1000吨级多用途泊位

建设一个自用的
5000吨码头（设一个泊位）

2个1000吨级通用泊位，泊位总
长为124米，码头面宽14米，设

计年吞量为80万吨。

改建3个客运泊位，新建下川独
湾码头候船大楼及停车场，码
头面积约1400㎡，停车平台面
积约8400㎡，候船楼面积约

4000㎡建设 1 个 500 吨车渡船泊位
及 1

个500 吨货运泊位，码头面积
约2000㎡建设 1 个 500 吨车渡船泊位

及 1
个500 吨货运泊位，码头面积

约2000㎡，

新建2个300吨级的客货运泊位
。

新建2个300吨级的客货运泊位
。

新建2个5000吨级多用途泊位，
改造1个3000吨级泊位

建设 3个客轮泊位及 136.4米
防波堤，码头面
积约2100㎡
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目前建
设阶段

建设时序调整原因

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

2
崖门出海航道二期工程（原名：崖门万吨级航道整
治工程）

新建 2019-2022 21.0 6.26 0.06 6.2 前期

根据评审意见，"崖门万吨级航道整治工程"名称改为"
崖门出海航道二期工程" 。省航道事务中心负责开展本
项目前期工作。目前工可已上报省交通运输厅，待审核
完后报省发改委办理立项手续。2019 年计划完成立项
及设计工作，2020 年开工。 2019 年投资前期费用约
0.2 亿，2020 年开工并投入6 亿

3.1 广海湾港区广海湾作业区防波堤 新建 2019-2021 24.0 前期
防波堤工程有部分区域不符合海洋部门的用海规划，项
目工可无法完成审查

3.2 广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 新建 2019-2021 6.1

4 台山市川岛镇下川独湾码头防波堤工程 新建 2016-2019 0.4 0.4 0.33 0.1 施工

5 台山市烽火角区域性避风锚地建设项目 新建 2016-2018 0.89 1.00 0.86 0.1 施工

六、枢纽站场 53.76 47.60 23.54 24.0

（一）综合客运枢纽（衔接两种对外交通方式）
（共2项）

36.3 35.5 21.0 14.4

1 珠西综合交通枢纽江门站 新建 一级站 占地4万平方米 2017-2020 35.3 34.97 20.5 14.4 施工

2 江海综合客运枢纽 建成 2013-2018 1.0 0.5 0.5 0.0 建成

（二）等级汽车客运站（共4项） 1.65 0.8 0.2 0.6

1 司前汽车客运站 新建 二级站
占地10000平方

米
2019-2022 0.2 0.1 0 0.1 前期

业主单位已通过土地拍卖获得土地使用权，目前已完成
三通一平、迁建排水河和地质勘察等工作，规划设计方
案已报规划部门审批，已完成投资约700万元。由于土
地权属、改河用地及规划部门多次要求修改设计方案等
原因，未能动工建设。

2 广海湾客运站 建成 三级站
占地10000平方

米
2016-2020 0.2 0.2 0 0.2 建成 现站名：台山市广海镇汽车客运站。

3 斗山客运站 建成 五级站 2016-2020 0.2 0.2 0.2 0 建成

4 恩平新车站 新建 一级站 100亩 2019-2022 0.65 0.3 0.3 前期

（三）物流站场（共3项） 15.1 10.8 2.3 8.5

1.0 0.0 1.0

占地28571平方米，其中所属汽
车客运站二级。

67.5公里，1万吨级船舶全潮单
向通航。

东防波堤1380米、西防波堤
1687米，防波堤口门宽350米；

拦沙堤6571米
通航2万吨级杂货船航道7.6km
（同时可满足5万吨级散货船减
载乘潮通航，减载吃水不大于
9 8米），通航宽度155米，底

防波堤总长218.3m
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目前建
设阶段

建设时序调整原因

江门市“十三五”交通基础设施项目表（中期调整）

1 江门北站综合货运枢纽 新建 2018-2021 12.5 9.8 2.3 7.5 施工 一期工程完工

2 棠下物流中心(含快递物流中心) 新建 2019-2020 0.5 0.5 0 0.5 前期

3 广珠铁路江门站物流中心 新建 2019-2020 0.5 0.5 0 0.5 前期

（四）公交枢纽站（共3项） 0.7 0.5 0.0 0.4

1 江门站公交枢纽站 新建 枢纽站
占地32000平方

米
2016-2020 0.2 0.2 0.0 0.2 施工 该项目纳入珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程施工

2 滨江新城启动区公交枢纽站 新建 枢纽站 占地8000平方米 2016-2020 0.2 0.2 0.0 0.2 前期

3 江门市高新区公交枢纽站 新建 枢纽站
占地10000平方

米
2019-2022 0.15 0.15 0.0 0.05 前期

占地100000平方米，配套一级
货运站

占地150000，其中配套二级货
运站

占地213000，其中配套一级货
运站
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