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公路工程竣工验收鉴定书 

一 工程名称 江门市荷塘西江大桥加固工程 

二 
工程地点及 

主要控制点 

    江门市荷塘西江大桥位于蓬江区荷塘镇 X532 线

上。 

三 建设依据 

1、广东省公路管理局[2015]48 号关于《江门市荷塘西

江大桥加固方案设计》评审的工作会议纪要。 

2、广东省公路管理局[2015]282 号《广东省公路管理

局关于江门市荷塘西江大桥维修加固工程施工图设计

的批复》。 

3、江门市交通运输局文件江交规建[2015]8 号《江门

市交通运输局关于审批江门市荷塘西江大桥加固工程

建设方案的批复》 

四 
技术标准与 

主要指标 

桥梁设计荷载等级：汽-20,挂-100。 

五 
建设规模 

及性质 

江门市荷塘西江大桥加固工程主要加固维修内容

为：对主桥进行拱肋粘贴钢板加固及拱脚增大截面加

固、短吊杆上锚头拱肋间横梁粘贴钢板加固、系杆外防

护修复、更换吊杆、横梁混凝土缺陷处理加固、行车道

T梁加固、主墩墩帽及承台缺陷处理、主墩水下植筋增

大截面法加固、桥面铺装及桥面系更换。对引桥采取：

16mT 梁粘贴钢板加固、预应力混凝土 T梁横隔板粘贴

钢板加固、盖梁增大截面加固、T梁更换支座、桥面铺

装及桥面系更换等。 

六 

开工日期 2016 年 4月 28 日 

完工日期 2017 年 9月 30 日 

七 

原批准预算 4883.8 万元 

调整预算 无 



 

 

竣工决算 

竣工决算:3980.87 万元，其中:建筑安装工程投

资:3605.18 万元;工程建设其他费用:278.10 万元;船

舶技术服务费和施工监控费共 84.60 万元;竣工决算造

价为 3980.87 万元，比批复预算 4883.80 万元减少

902.93 万元。 

八 
工程建设 

主要内容 

对主桥进行拱肋粘贴钢板加固及拱脚增大截面加

固、短吊杆上锚头拱肋间横梁粘贴钢板加固、系杆外防

护修复、更换吊杆、横梁混凝土缺陷处理加固、行车道

T梁加固、主墩墩帽及承台缺陷处理、主墩水下植筋增

大截面法加固、桥面铺装及桥面系更换。对引桥采取：

16mT 梁粘贴钢板加固、预应力混凝土 T 梁横隔板粘贴

钢板加固、盖梁增大截面加固、T梁更换支座、桥面铺

装及桥面系更换等。 

九 
主要材料 

实际消耗 

钢筋约 694T，各种标号混凝土共约 2621.2m³，吊杆 84

根共 32505.0kg，防水涂料 22757 ㎡，支座 688 个，伸

缩缝共长261.2m，粘贴钢板2698㎡，裂缝封闭5409.4m，

植筋共 16136 根。 

十 
实际征用土 

地数（亩） 
无 

十一 

建设项目工程 

质量鉴定结论 

及质量评价 

本工程项目档案归档文件基本齐全、完整，通过了

专项验收。 

2017 年 11 月，江门市交通运输工程质量监督站对

该项目进行竣工质量鉴定，出具了《竣工验收质量鉴定

报告》，工程质量评分为 82.4 分，工程质量等级为合格。 

2019 年 12 月，我局组织了档案验收，并以江交办

〔2020〕5号文印发该项目的档案专项验收意见，经综

合评议，验收组认为该工程项目档案基本符合建设项目

档案专项验收要求，同意该项目通过档案专项验收。 

2020 年 7 月 9 日，我局组织有关单位对该项目进

行竣工验收。竣工验收委员会认真审阅工程建设有关文

件和竣工验收资料，听取了建设、设计、施工、监理单

位、养护单位及质量监督单位的工作情况汇报，并对工

程进行了实地察看，经过评议，一致同意质量监督部门



 

 

的质量鉴定意见。认为该工程项目质量保证体系基本健

全。建设单位管理严格。施工单位自检体系基本完善，

自检频率达到规范要求。施工质量保证资料基本齐全，

内业资料按要求整理归档满足规范要求。工程整体施工

质量基本满足设计和规范要求。 

根据《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则

的通知》（交公路发[2010]65 号）和《公路工程质量检

验评定标准》（JTG F80/1-2004）有关规定和要求，经

竣工验收委员会综合评定，该项目竣工验收工程质量评

分 84.8 分，工程质量等级为： 合格 。 

十二 
对建设、设计、施工、 

监理单位的综合评价 

经竣工验收委员会综合评定 

对建设单位综合评价:中 

对设计单位综合评价:好 

对施工单位综合评价:中 

对监理单位综合评价:中 

十三 
建设项目综合 

评价及等级 

经竣工验收委员会综合评定和审议：江门市荷塘西

江大桥加固工程较好执行了相关基建程序，建设质量管

理体系基本完善，工程建设基本达到设计和现行规范要

求。经过通车运营和质量检测表明，工程质量各项指标

符合设计要求，竣工财务决算已审批，档案已通过专项

验收，同意该项目通过竣工验收。 

对参建单位及建设项目综合评分如下： 

建设管理综合评分：89.6 分 

设计工作综合评分：92.7 分 

监理工作综合评分：88.7 分 

施工管理综合评分：88.2 分 

建设项目综合评分：86.3 分 

该工程建设项目综合评价等级为: 合格 

十四 
有关问题的 

决定和建议 

本工程自通过竣工验收之日起移交养护部门蓬江

区地方公路养护中心。养护单位应根据竣工验收委员会

的有关建议，加强日常养护和路产路权管理，确保运营

期桥梁服务水平和行车安全。有关问题和建议如下： 

一、进一步落实养护主体责任。机构改革后，市区

地方公路养护中心已撤销，项目的管养工作由蓬江区地



 

 

方公路养护中心承接。建议蓬江区地方公路养护中心及

时建立和完善项目相关监控管养机制，落实日常管养责

任。 

二、按《公路桥涵养护规范》的有关要求及时开展

定期检查工作，发现问题及时处置，确保结构安全及运

营安全。 

三、加快推进项目移交工作。鉴于该项目所处路段

的道路等级已新升级为普通省道，建议蓬江区地方公路

养护中心与公路管理部门加强沟通衔接，尽快明确和落

实移交工作，确保项目的各项管养工作正常开展。 

 

 


